
6.2  État d’avancement des études en cours 

PORTRAIT STATISTIQUE SUR LES ENTREPRISES ET LA MAIN-D’ŒUVRE DU SECTEUR DE LA 

CULTURE DE LANAUDIÈRE 

Étude menée par SOM, la même firme qu’en 1999. 

Confirmation du contrat le 6 avril 2021 

Coût du contrat : 30 300.6$ 

Financé par emploi-Québec à la hauteur de 85% soit 25 755,45% et 4 545.08 $ pour 

Culture Lanaudière. 

Transmission chapitre 1 préliminaire par SOM : Fin octobre 2021 

Transmission chapitre 2 préliminaire par SOM : Fin novembre 2021 

Transmission chapitre 3 préliminaire par SOM : Fin décembre 2021 

Transmission chapitre 4 et 5 préliminaire par SOM : Fin janvier 2022 

ÉTUDE DES BESOINS EN FORMATION CONTINUE 

Étude menée par madame Line Côté 

Confirmation du contrat le 11 mai 2021 

Coût du contrat : 25 845$. 

Financé par Compétence Culture à la hauteur de 100% 

Calendrier décalé à cause de la période estivale. Il y aura donc un retard puisque la 

finale des consultations se fera en septembre au lieu de juin.  

L’Étude sera terminée avant le 31 mars 2022. 

STRUCTURATION DE L’OFFRE EN TOURISME CULTUREL 

Étude menée par idmrs 

Confirmation du contrat le 9 juin 2021 

Coût du contrat : 29 300$ 

Financé à part égale entre Culture Lanaudière et Tourisme Lanaudière 

L’Étude sera terminée au 31 décembre 2021 


