Projet Mammouth-

Avancement du projet au 18 février 2022

Suivi des recommandations émanant du comité de travail composé de Michel Arcand,
Chadi Ayoub et Andrée Saint-Georges.

Contexte :

A cause du reconfinement et du télétravail, les rencontres avec les représentants
politiques ont été reportées. Cependant, au cours des prochaines semaines elles seront
a 'agenda. A ce sujet, mercredi le 23 février, il y aura eu la rencontre avec le maire de
Joliette, Pierre-Luc Bellerose, afin de lui faire part du projet.

Représentations :

Le contexte actuel portant sur les différents plans de relance, ainsi que les options
possibles de développement une fois que les informations seront rendues publiques
aupres des intervenants pivot du projet, celui-ci peut prendre une vitesse accélérée.

Premiére recommandation :

Ainsi, le comité recommande au conseil d’administration de mandater Michel Arcand
et/ou Chadi Ayoub pour accompagner la directrice générale lors de rencontre incluant
des représentants élus, lorsque pertinent.

Organisation de travail :

Afin de bien faire cheminer le dossier, le comité suggere de créer deux comités de
travail.

Le premier comité serait en vue d’enclencher le processus menant a I'agrément de
Culture Lanaudiére au titre de diffuseur reconnu. Cette étape requiert trois (3) années
de programmation en matiére d’exposition, ou les artistes sont choisis par un jury de
pair. Préalablement, la définition de la mission et des objectifs est primordiale. Entre
2022-2023 et 2024-2025, une programmation pourrait étre préparée et diffusée dans
divers lieux sur le territoire de Lanaudiere. Ce rayonnement renforcerait I'adhésion de
tout le territoire envers le projet et permettrait le début du processus d’agrément selon
les normes du ministére de la Culture et des Communications. Les expositions peuvent
étre intérieures ou extérieures.



Dans le cas de programmation annuelle, un montant minimal de 25 000 S annuellement
devra étre investi par Culture Lanaudiere. Une définition plus précise du budget sera
déposée lors de la prochaine rencontre, puisque ces activités débuteraient en 2022-
2023.

Deuxiéme recommandation :

Le comité recommande au Conseil d’administration de permettre I'identification des
personnes pouvant composer ce comité et la détermination de son mandat. Ce comité
bien qu’opérationnel, serait chapeauté par Chadi Ayoub, qui y jouerait le réle de
direction artistique. Lors de la prochaine rencontre du conseil d’administration, la liste,
le mandat et le budget seront déposés pour adoption par les administrateurs.

Le second comité serait formé en vue de définir plus spécifiquement les besoins que les
artistes manifesteront en vue de leur pratique en arts actuel. Il y aura nécessairement
une démarche de compréhension du concept de I'art actuel et des fonctions mixtes qui
sont souhaitées dans le projet. A I'instar du précédent comité, celui-ci serait aussi
opérationnel, chapeauté, cette fois, par Michel Arcand. L’évaluation des besoins, la
visite de lieux similaire ou comparables, la compréhension plus affinée de la définition
des espaces permettra de mieux circonscrire ce dont on a besoin, physiquement, pour
réaliser le projet a sa pleine capacité.

Troisieme recommandation :

Le comité recommande au Conseil d’administration de permettre I'identification des
personnes pouvant composer ce comité et la détermination de son mandat. Ce comité
bien qu’opérationnel, serait chapeauté par Michel Arcand. Lors de la prochaine
rencontre du conseil d’administration, la liste et le mandat seront déposés pour
adoption par les administrateurs.

Le comité de base, formé de Chadi Ayoub, Michel Arcand et Andrée Saint-Georges
garderait son réle de comité de synthése et de coordination de I'ensemble du projet.



Chronologie de communication :

Le comité s’est penché sur une chronologie de publicisation du projet. Celle-ci
permettra de gérer la diffusion de I'information et de tisser des liens importants pour la
suite de son développement.

Il est aussi requis que considérant la complexité du projet, une forme « illustrée » que ce
soit par organigramme, graphisme ou autre, soit rendue disponible. La taille du projet et
ses multiples composantes touchant les laboratoires, la salle d’exposition, le studio de
balados et autres options de développement des compétences artistiques doivent étre
compréhensibles pour tous les publics rencontrés.

La chronologie de diffusion de I'information se passe, idéalement, entre mars 2022 et
juin 2022.
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Présentation aux élus politiques, incluant le caucus des députés de la CAQ et
Véronique Hivon, ainsi que la Table des Préfets de Lanaudiére. Si certaines MRC
souhaitent nous rencontrer, ce sera possible.

Présentation aux artistes en arts visuels et en métiers d’art afin de bien cerner
ce qu’est I'art actuel (conséquemment programmer des formations le cas
échéant) et leur faire part des options que le projet peut leur offrir dans le
développement de leur compétence. Aussi, s’ajoute le volet de I'accessibilité a
s’inscrire au programme du 1% lorsque Culture Lanaudiére aura son agrément.
Présentation aux membres de Culture Lanaudiere, possiblement lors de
I’Assemblée générale annuelle. Comme le projet est initié et sous la
coordination de Culture Lanaudiére, il va de soi que les membres soient
informés. Cela signifie qu’'une emphase est mise sur les artistes en arts visuels,
discipline qui est pauvrement pourvues dans Lanaudiére.

Présentation publique, via les médias, du projet, par une conférence de presse
et la diffusion sur tous les réseaux.

Pour les communications, des outils de présentation, le plus illustrés possible, seront
nécessaire. Lors du prochain conseil d’administration, ces outils seront déposés pour
adoption.



Quatrieme recommandation :

Le comité recommande au Conseil d’administration d’accepter la chronologie de
diffusion de I'information telle que présentée.

Financement :

Comme plusieurs programmes sont maintenant disponible, notamment en ce qui
concerne le volet numérique, le comité voit d’un bon ceil que des demandes d’aide
financiere soit entreprises. Ainsi, selon les options disponibles, ces demandes
viendraient positionner soit la conception méme du volet numérique par une étude telle
que possible au Conseil des Arts du Canada soit pour I'acquisition de batiment,
d’équipement, etc.

Cinquiéme recommandation :

Le comité recommande au Conseil d’administration d’autoriser la directrice générale a
signer toute demande de financement en lien avec le projet Mammouth visant des
études, des acquisitions ou autres volets pertinents a la réalisation du projet.



