6.2 Etat d’avancement des études en cours

PORTRAIT STATISTIQUE SUR LES ENTREPRISES ET LA MAIN-D’CEUVRE DU SECTEUR DE LA
CULTURE DE LANAUDIERE

Etude menée par SOM, la méme firme qu’en 1999.
Confirmation du contrat le 6 avril 2021
Co(t du contrat : 30 300.6$

Financé par emploi-Québec a la hauteur de 85% soit 25 755,45% et 4 545.08 S pour
Culture Lanaudiére.

Transmission chapitre 1 préliminaire par SOM : Fin octobre 2021
Transmission chapitre 2 préliminaire par SOM : Fin novembre 2021
Transmission chapitre 3 préliminaire par SOM : Fin décembre 2021
Transmission chapitre 4 et 5 préliminaire par SOM : Fin janvier 2022

ETUDE DES BESOINS EN FORMATION CONTINUE

Etude menée par madame Line Coté

Confirmation du contrat le 11 mai 2021

Co(t du contrat : 25 8458.

Financé par Compétence Culture a la hauteur de 100%

Calendrier décalé a cause de la période estivale. Il y aura donc un retard puisque la
finale des consultations se fera en septembre au lieu de juin.

L’Etude sera terminée avant le 31 mars 2022.

STRUCTURATION DE L’OFFRE EN TOURISME CULTUREL

Etude menée par idmrs

Confirmation du contrat le 9 juin 2021

Co(it du contrat : 29 3005

Financé a part égale entre Culture Lanaudiére et Tourisme Lanaudiére

L’Etude sera terminée au 31 décembre 2021



