Chronologie

60-70 Place Bourget sud

Suite a 'abandon d’achat du terrain de la fresque Place Bourget nord, les travaux ont
été repris en vue de 'achat du batiment situé au 60-70 Place Bourget sud, appartenant
a madame Anne Hébert qui a mandaté monsieur Marcellin Morin pour les discussions a
venir.

11 mai 2023

Rencontre avec le propriétaire du 60-70 Place Bourget sud, monsieur Marcellin Morin.
L'objectif était de I'informer de notre intention d’acquérir le batiment. Il a aussi été
mentionné diverses options, dont celle de louer le rez-de-chaussée pour y installer les
laboratoires. Monsieur Morin accueille le projet et demande a ce que I'on lui fasse des
propositions.

12 mai 2023

La directrice rencontre la Ville de Terrebonne. Terrebonne souhaitait que le projet
s’installe sur le site e 'usine Moody.

Il fut alors convenu que Culture Lanaudiére installerait I'étape 1 du projet Lanaudiére
Art Actuel a Joliette ou seront localisés les ateliers, une salle d’exposition ainsi que les
bureaux de Culture Lanaudiére.

Cependant, lorsque viendra le temps ou le site de I’'Usine Moody sera prét, Culture
Lanaudiere s’est engagé a aider les promoteurs a réaliser un projet de salle immersive
sur les lieux. Cependant, Culture Lanaudiére ne s’est pas engagé a en étre propriétaire.

23 mai 2023

Texto acheminé a monsieur Morin lui signifiant que les travaux concernant le projet LAA
se poursuivent et confirmant que plusieurs rencontres sont prévues en juin 2023.



5juin 2023

La Ville de Joliette a demandé a rencontrer le président et la directrice générale afin de
parler de la suite du projet 60-70 Place Bourget sud. Ont été recus dans les bureaux de
Culture Lanaudiére, le maire, Pierre-Luc Bellerose, le directeur général, Frangois Pépin et
le conseiller économique, Maxim Douville. Y étaient aussi présents, Claude De Grandpré
et Andrée Saint-Georges.

D’entrée de jeu, le maire est revenu sur la lettre de refus de la part de Culture
Lanaudiere. Mais cette partie a été de courte durée. Il a aussi demandé comment la Ville
pourrait nous aider.

Dans la mesure ol le projet pourrait étre admissibles dans les programmes a la Ville,
assurément, Culture Lanaudiére déposerait une demande. Néanmoins, il n’est pas, a
I’heure actuelle, prévu de demander des sommes a la Ville. L’évaluation sera revue
selon le plan d’affaires et le travail avec le conseiller Maxim Douville.

Toutefois, une demande concernant trois stationnements localisés pres du batiment,
actuellement sous horodateur, a été formulée de maniére a ce qu'ils soient réservés a
Culture Lanaudiére. Le Maire a mentionné que cela était envisageable.

Il fut convenu que Maxim Douville accompagnerait Culture Lanaudiére dans la
réalisation des documents requis, notamment en regard du financement donc des
programmes pouvant étre utilisés dans les divers paliers : locaux, régionaux, québécois
et fédéraux.

6 juin 2023

Une rencontre a eu lieu avec madame Dominique De Smet, conseillére financiere a la
Caisse d’économie solidaire. Aprés avoir pris en considération le montant d’achat du
batiment et les précisions des locaux par étage appuyé par les plans, nous avons passé
en revue les options financiéres qui s’offrent a la réalisation du projet.

Les options vues :

a) Le Ministére de la Culture et des Communications pour le programme
d’acquisition (incluant le volet 2 a vérifier) ;

b) HABEO (autrefois le GALOP) pouvant nous aider sur le plan technique,
considérant que nous sommes un organisme d’économie sociale ;



c) INNOGEC et FIL action (CSN) pour la demande de réalisation d’un PFT) 40%
jusqu’a concurrence de 15000 S ;

d) Investissement Québec, prét, mais ouvert a I’économie sociale, Lamia
Belmedroum ;

e) Grand fond Desjardins méme s’il prend 8 mis pour y répondre. Une rencontre
téléphonique est prévue le 14 juin avec Julie Poulain, pour valider I'admissibilité
finale ;

f)  PARIT, géré par Loisir et Sport Lanaudiére

g) Tourisme Lanaudiére, FDOTL ;

h) FRR de la Table des préfets de Lanaudiere ;

i) Corporation de développement économique, Ayoub Moustakbal 450-753-5566
poste 2 ;

j) Innovation Canada, Fonds de finances sociale a la Caisse d’économie sociale ;

k) Restent tous les programmes possibles au niveau fédéral ;

Par la suite, une évaluation des revenus possibles a été faite. Il y a actuellement deux
locaux loués. lIs représentent environ 60 000 $ par année de revenus. On a aussi pris en
compte les frais actuellement payés par Culture Lanaudiére. Sans tenir compte des
revenus de Boutique ni d’entrées a la salle d’exposition, ni les options de location de
salles.

De plus, a partir de ces informations, madame De Smet a pu calculer la capacité d’achat
allant jusqu’a 1,8 MS, ce qui serait envisageable pour Culture Lanaudiére, méme sans
argent provenant de subvention.

Elle a aussi mentionné que pour pallier les pourcentages requis lors des demandes de
subvention, Culture Lanaudiére pourrait disposer d’un prét allant jusqu’a 500 000 S ce
qui confirmerait la part du promoteur dans les demandes.

Evidemment, le plan d’affaire qui inclura les stratégies de financement viendra illustrer
de maniére précise les options de financement.

8 juin 2023 :

Monsieur Morin est passé au bureau. La directrice a eu le temps de lui expliquer le
projet de maniere plus précise et monsieur Morin s’est dit enchanté que I'édifice
devienne un lieu complet dans le sens qu’outre le restaurant, I’édifice serait consacré
aux arts et la culture.

Il a aussi mentionné qu’un autre promoteur est intéressé a acheter le batiment, mais
gu’il s’agit davantage de spéculateur. Mais comme ce promoteur demandait d’étre
financé par monsieur Morin, ce dernier penche davantage pour Culture Lanaudiére.



Aussi, il a mentionné que s’il ne restait qu’une mince balance a payer pour I'achat du
batiment, il serait prét a nous aider en ce sens.

La directrice générale lui a mentionné que Culture Lanaudiére croit étre en mesure
d’acheter le batiment mais qu’un délai de 6 a 8 mois seront requis. Cependant, aucun
engagement officiel n’a été pris.

Elle lui a aussi demandé s'il était possible de visiter les locaux, ce que monsieur Morin a
accepté. Elle a mentionné qu’elle serait accompagnée des membres de son comité soit
son président, Claude De Grandpré, Chadi Ayoub, Mathieu Voghel-Robert et Donal Jolly,
spécialiste informatique. Pour monsieur Morin cela ne posait pas de probléme. Madame
Saint-Georges a alors dit qu’elle rejoindrait son comité et qu’elle confirmerait la date de
visite avec lui.

La méme journée elle a pu rejoindre les membres et confirmer, par texto, a monsieur
Morin, la date du 14 juin a 10h30. Ce qui fut accepté par monsieur Morin.

14 juin 2023

Visite du batiment. Ce fut une visite des trois étages. Nous avons tous confirmé que cet
emplacement rencontrait toutes nos attentes. La qualité du batiment, les explications
recues ainsi que les possibilités qui s’offrent a culture Lanaudiére.

Monsieur Morin nous a déposé les 2 études environnementales réalisée en 2011.

Lors des discussions du comité suite a la visite, il fut convenu qu’une inspection du
batiment serait nécessaire. S’ajouteront I’évaluation du batiment ainsi que le PFT. Le
plan d’affaire sera réalisé par Andrée Saint-Georges et par la suite, révisé par Céréso.

La recherche d’une firme d’inspecteur a été faite le jour méme. Par la suite, nous
sommes en attente de la soumission de la Firme Bélair Inspection. Le mandat sera
donné et I'étude devrait débuter rapidement. La firme a été recommandée par Maxim
Douville, conseiller économique de la Ville de Joliette.

Le 14 juin 2023

Rencontre téléphonique avec madame Julie Poulain de la Caisse d’économie solidaire.
C'est elle qui est responsable de I'accompagnement au Fond Grand mouvement de
Desjardins. Apres lui avoir présenté le projet, elle a confirmé que nous étions
admissible. Elle a fait quelques recommandations :



e Parler du complexe arts et culture et non de I'acquisition d’un batiment ;

e Lalimite de 500 000 $ n’est pas un plafond. Il faut voir plutét une possibilité
entre 60 et 70% du co(t du projet ;

e Elle recommande aussi de parler avec monsieur Joél Landry le plus tot possible ;

e Nous avons révisé I'ensemble des critéres du formulaire car ce ne sera que sur
ce document que le comité d’évaluation se basera pour analyse ;

o Elle est disponible pour tout accompagnement additionnel.

15 juin 2023

Joanne Dubois de la Société de développement économique m’a indiqué qu’il y avait de
la demande pour location du rez-de chaussée et que monsieur Morin serait peut-étre
intéressé a louer.

16 juin 2023

Andrée Saint-Georges a laissé un message a Marcellin Morin afin de s’assurer que le
batiment lui serait réservé, considérant que Culture Lanaudiére se préparait a investir
un gros montant en évaluation (inspection, évaluation et PFT) et si le rez-de-chaussée
n’est plus disponible, cela compromet le projet.

La demande de deux soumissions a été faite auprés de deux firmes d’inspection Groupe
GPI et Bélair Inspection. Chacun a été recommandé, le premier par une firme
d’évaluateur agréé et le second par Maxim Douville de la Ville de Joliette.

La proposition de Bélair Inspection a été déposée le jour méme et celle de GPI lundi le
19 juin 2023. Les co(ts étaient fort différents mais un devis aussi fort différent.

Bélair Inspection : 9 500 S avant taxes
Groupe GPI : 1 750 $ avant taxes.

19 juin 2023

Aprés évaluation et consultation avec le Président, Claude De Grandpré, la proposition
de Bélair Inspection a été retenue, malgré le co(t. L'inspection se joint une équipe
incluant plombier, électricien, couvreur, technicien chauffage et climatisation. Le
rapport inclura les anomalies, ainsi qu’une estimation des co(ts correctifs. L'inspection
s’avere donc plus complete que celle du Groupe GPI et permettra une évaluation plus
précise des travaux.



Parallelement, Andrée Saint-Georges a eu une conversation téléphonique avec
Marcellin Morin. L'objectif était de s’entendre afin que les investissements prévus pour
le 60-70 Place Bourget Sud soient appropriés. Suite a la discussion téléphonique,
monsieur Morin a accepté d’attendre Culture Lanaudiére puisque Culture Lanaudiere a
de fortes probabilités de réussite pour I'achat, et qu’en plus, en ao(t 2023, les études
seront terminées et les demandes financieres déposées.

Monsieur Morin a mentionné laisser les clefs du batiment a Andrée Saint-Georges jeudi
le 27 juin en plus d’apporter I’évaluation du batiment réalisée en 2011.

20 juin 2023

La confirmation du devis a été faite a Bélair Inspection. Le Groupe GPI a aussi été avisé.
Bélair Inspection devra revenir avec une date d’évaluation réunissant tous les corps et
métiers prévus au devis. La date sera confirmée incessamment. Le rapport devrait étre
prét au plus tard 10 jours apres l'inspection. L’inspection se tiendra le 10 juillet 2023.

27 juin 2023
Marcellin Morin a apporté les clefs du batiment ainsi que I’évaluation réalisée en 2011.
3 juillet 2023

Une demande de soumission pour I'évaluation du batiment a été faite. Trois firmes ont
été contactées a savoir : Evaluateur Atypique (Hugo Tessier) Boudrias et Bertrand
Simard. Voici les montants proposés :

Evaluateur Atypique : 1 600 $ - confirmé par téléphone
Boudrias : 2 000 S - confirmé par courriel
Bertrand Simard : 2 200 $ avec soumission

4 juillet 2023

Marcellin Morin a appelé concernant les deux baux qui seront signés soit au 60 pour le
Restaurant I’Annexe a Rolland et le sous-sol. Nous avons conclu que les baux seraient
de cing (5) années. Ils rapportent environ 5 000 S par mois donc environ 60 000 $ par
année comme revenu de location.

Donald Jolly est passé au bureau. Nous avons discuté de I'évaluation des co(ts en ce qui
concerne les infrastructures (le filage) informatique, les équipements requis, les espaces
infonuagiques, etc. Il va étre en mesure de nous définir les colts pour I’'ensemble des
besoins que notre nouvel emplacement requerra.



5 juillet 2023

Aprés avoir regu les soumissions des trois firmes, le mandat fut donné a la firme
Bertrand Simard, laquelle a remis une soumission en bonne et due forme accompagné
d’un appel téléphonique pour bien saisir le mandat. C’est monsieur Christian Simard qui
fera I’évaluation. Il sera présent le 10 juillet pour visiter le batiment. Ce choix a été fait
sur la qualité de la soumission permettant une évaluation sur trois éléments :

1) La méthode de colts;
2) La méthode de comparaison
3) La méthode du revenu.

Le rapport devrait étre livré dans les jours suivants I'inspection (donc avant les vacances
de la construction)

Il reste le certificat de localisation qui doit étre mis a jour. Selon mes informations, c’est
le vendeur qui doit nous le fournir.

6 juillet 2023

Maxim Douville, conseiller en développement économique de la Ville de Joliette, est
venu au bureau rencontrer Andrée Saint-Georges. La rencontre avait pour but de voir
comment il peut contribuer a I'avancement du projet.

Aprés 1 heure de discussion, passant en revue les différents programmes identifiés par
madame Saint-Georges, il fut convenu qu’en suivi, il serait informé, mais qu’avant le 31
ao(t, soit la tenue du CA, il n’y aurait pas de décision prise.

Madame Saint-Georges a réitéré la possibilité d’obtenir 3 ou 4 stationnements a
I'arriere du batiment. Monsieur Douville a mentionné se renseigner aupres du service
de I'aménagement de la ville.

10 juillet 2023

C’était la journée de I'inspection et de I’évaluation du 60-70 Place Bourget sud. Six
corps de métiers et I’évaluateur, se sont succédés entre 7 :00 le matin et 14h30 en
aprés-midi. llyaeu:

e L’inspecteur en structure et chef d’équipe ;
e [’électricien
o L'informaticien



o Le plombier
e Lecouvreur
e L’inspection pour climatiseur et chauffage.

Restera a faire inspecter I'ascenseur qui, ce jour-la, ne fonctionnait pas. Aussi le rapport
d’inspection recommande une inspection de magonnerie, inspection a faire rapidement
pour compléter la qualité du batiment.

Quant au rapport d’évaluation, il devrait étre finalisé au retour des vacances de la
construction.

20 juillet 2023

Réception du rapport d’inspection de la firme Bélair inspection.

22 ao(it 2023

Réception du rapport d’évaluation du batiment de Bertrand-Simard.

23 aolt 2023

Finalisation du document — plan d’affaire et description du projet

31 aolt 2023

Décision au Conseil d’administration d’aller de I'avant en préparant une offre d’achat
pour le batiment 60-70 Place Bourget sud a Joliette

6 septembre 2023

Inspection pour I'ascenseur par la firme Lunar de Saint-Cuthbert

19 septembre 2023

Lancement de la campagne Lanaudiére, art actuel j'appui



25 et 26 septembre 2023

Rencontre d’informations avec les artistes de la région

27 septembre 2023

Premiere rencontre du comité de projet concernant le suivi de la décision du Conseil
d’administration

29 septembre 2023

Rencontre avec monsieur David Immelé et Monique Desrosiers de la Caisse Desjardins a
Joliette pour présenter le projet et évaluer le dépot du projet au programme Grand
mouvement Desjardins.

2 octobre 2023

Rencontre avec monsieur Gabriel Sainte-Marie, député de Joliette a la Chambre des
communes, pour présenter le projet qui devra se déposer a Patrimoine Canada. Il a
demandé un projet de lettre d’appui que lui et ses collégues de la région signeront.

4 et 5 octobre 2023
Rencontre d’informations avec les artistes de la région
10 et 11 octobre 2023

Rencontre d’informations avec les artistes de la région

12 octobre 2023

Rencontre avec la propriétaire du 60-70 Place Bourget. Anne Hébert, accompagnée de
son conjoint, Marcellin Morin, ainsi Guy Bénard et Andrée Saint-Georges de Culture
Lanaudiere.



Une explication de I'avancement du projet a été faite et madame Hébert s’en est dite
trés heureuse.

Il'y a eu la discussion relative aux trois éléments concernant |'offre d’achat :

a) Le prix. La propriétaire, via son conjoint a été ferme sur le prix. 2MS. On se
rappelle que I'évaluation était de 1,9 MS$ avec les garanties légales.

b) La principale condition. Il s’agit d’avoir officialisé 80% du financement.

c) Le délai. Nous avons demandé un délai menant a juin 2024 avant de signer
officiellement I'offre d’achat.

Il fut convenu que nous ferions rédiger I'offre d’achat par un cabinet de notaire et nous
leur reviendrons incessamment.

12 novembre 2023

Prise de contact avec le notaire Pierre Sasseville concernant |'offre d’achat.

24 novembre 2023

Réception de I'offre d’achat, acheminée aux administrateurs

4 décembre 2023

Claude De Grandpré et moi avons eu une rencontre avec Dominique Morin du Cabinet
de la Ministre Pascale Saint-Onge de Patrimoine Canada. La rencontre a été trés positive
sur le concept. Monsieur Morin nous a dit qu’il nous mettrait en contact avec une
personne du ministére



6 décembre 2023

Appel de madame Anne-Marie Juneau de Patrimoine Canada pour faire le suivi
concernant le dép6t du projet dans le programme Espace culturel. Elle a mentionné
gu’il faut obligatoirement un PFT (Programme fonctionnel et technique) réalisé par une
firme externe.

Premier contact avec Jessica Turcotte, de la firme Arcand, Laporte, Klimpt, pour savoir
son intérét. |l s’agit de la personne que I'on avait contacté I'an dernier lorsque le projet
était prévu Place Bourget nord (Terrain de la Fresque).

11 décembre 2023

Courriel de Monique Desrosiers de Desjardins, confirmant avoir recu le document
concernant le projet. Elle demandait de lui fournir quelques arguments pour la
présentation aux instances régionales de Desjardins? J’anticipe des questions,
notamment des caisses du Sud de la région. Quels sont les avantages et retombées pour
leur milieu? Quelques précisions sur les « antennes » du projet. Ou seront-elles situées?
L'achalandage projeté, les retombées, etc.? Peut-étre aussi des détails quant a la
provenance des membres de Culture Lanaudiére. Et tout autre argument en lien avec
I"aspect régional du projet.

La méme journée, {'ai acheminé le courriel suivant :

Quels sont les avantages et retombées pour leur milieu?

Comme le projet est régional, tous les artistes lanaudois (du nord et du sud) pourront
utiliser les ateliers et feront partie des différentes expositions que Culture Lanaudiére
mettra de I'avant. Aussi, dans le processus de reconnaissance de Culture Lanaudiére au
titre de diffuseur reconnu, nous ménerons des expositions sur tout le territoire. La
premiere est prévue a Terrebonne en juin 2024.

Quelques précisions sur les « antennes » du projet. OUu seront-elles situées?

Les trois antennes sont au Théatre Hector-Charland a I’Assomption, au théatre
Alphonse-Desjardins a Repentigny et au Théatre du Vieux-Terrebonne a Terrebonne. Il y
a la vitrine aussi au centre-ville de Joliette, de maniére a respecter les reglements




d’occupation du centre-ville. La boutique en ligne sera toujours en vigueur. Pour la
Boutique, Le4673.ca, les artistes viennent de partout sur le territoire. On en compte plus
de 100 avec 1,4 MS d’inventaire.

L’achalandage projeté, les retombées, etc.?

Il est difficile de projeter 'achalandage car il s’agit d’expositions a I'extérieur sauf celle
dans la salle dans le complexe. Néanmoins, Nous offrons aux artistes, le cycle complet
des arts soit, la recherche, I'expérimentation, la création, la production, la diffusion ainsi
qgue la commercialisation. Offrir ce cycle est inusité au Québec.

Nous prévoyons des retombées économiques pour les artistes puisque leur
professionnalisation est gage de réussite pour eux que ce soit par les demandes de
bourses ou encore pour les projets initiés dans le cadre de la Politique du 1%.
L’achalandage des expositions apportera aussi son lot d’achalandage aux activités
connexes, notamment par la mise en valeur du programme de tourisme culturel
développée par Tourisme Lanaudiéere et Culture Lanaudiére.

Il'y a des retombées sociales par une démocratisation importante des arts visuels,
discipline moins connue par le grand public.

Quant au développement durable, le projet est défini pour en tenir compte dans les
différents aspects, notamment par un toit vert, la récupération, le recyclage, etc.

Le volet numérique qui y sera installé sera, pour sa part, un apprentissage majeur pour
tous les artistes.



Peut-étre aussi des détails quant a la provenance des membres de Culture Lanaudiére.

Conseil d’administration :

Ayoub,Chadi Artiste en arts visuels, Terrebonne Administrateur
Bénard,Guy Directeur BDC, Joliette Administrateur
Couturier,Marie-Eve Conseillere municipale , Terrebonne Administratrice
De Grandpré,Claude Théatre Hector-Charland, L’Assomption Président
Hivon,Danielle Télé CTRB-TV, Berthierville Trésoriére

Jasmin,Michel Maire, Saint-Calixte Administrateur
Lagueux,Stéphanie Artiste multidisciplinaire, Terrebonne Administratrice
Provost,Claudéric Théatre Vieux-Terrebonne, Terrebonne Administrateur

Saint-Georges,Andrée Directrice générale, Joliette secrétaire corporative

Voghel-Robert,Mathieu Communication, Saint-Félix-de-Valois Vice-président

Et tout autre argument en lien avec I'aspect régional du projet.

Je crois qu’il est important que les administrateurs que tu rencontreras nous
connaissent mieux que seulement par le gala. Le PP de ce matin explique bien ce que
nous faisons.

14 décembre 2023

Un second courriel acheminé par madame Monique Desrosiers :

Bonjour Andrée,

L’analyse de votre projet est en cours auprés de I'équipe du Fonds du Grand
Mouvement.

Voici quelques points a clarifier SVP afin que le projet soit soumis au comité ce lundi !!

Merci !




Monique

e Les nouvelles formations liées aux ateliers et aux laboratoires

O

Est-ce Culture Lanaudiére ou le Cégep qui prend en charge le
développement des contenus et qui dispense les formations ?

= Cariln’yapas de dépenses liées dans le colt du projet
= Sic’est le Cégep, pourquoi ne pas le faire dans leurs locaux ?
quelle serait la distinction du Centre ?

@)

Il'y a des revenus de location pour le Cégep (atelier)

= Le Centre aura des équipements exclusifs que le Cégep n’a pas
et qui compléete son cursus scolaire lié aux arts ?

e L’ouverture a la communauté par I'utilisation des équipements (Note de
Monique : Important de démontrer que le projet ne s’adresse pas seulement
aux artistes, mais que d’autres clientéles en bénéficieront (ainés? clientele
jeunesse? initiation aux arts?, visites scolaires?, camp de jour?)

O

On mentionne du mentorat auprés des jeunes par le CJE, y aurait-il
d’autres partenaires ? (ex. la Ville par son programme de loisirs, camp

de jour ?)

= Y aurait-il des ateliers d’initiation a I'art (ex. avec les

imprimantes 3D)
= Sioui, une cible quantifiable est requise (nombre d’ateliers /

nombre de participants)

O

On mentionne la location de la salle d’exposition pour des événements
d’envergure

= Avec quels partenaires ?
= Les événements s’ajouteront-ils a I'offre culturelle ou ce sont

des événements privés

e Siculturels : une cible quantifiable est requise (nombre
d’événements, nombre de participants)




e On mentionne des partenariats avec d’autres acteurs du milieu (Musée d’art,
Centre culturel Desjardins, Maison de la musique, Cégep, Ville de Joliette)

O

Quelle est la collaboration de chacun ? (autre que financiere dans le cas
de la Ville)

Le projet s’inscrit-il dans une stratégie culturelle régionale ? (ex.
promotion de forfaits combinés, etc.)

Nous transmettre les lettres d’appui des instances partenaires (celles
des artistes ne sont pas requises)

e Culture Lanaudiere entend devenir un diffuseur en arts visuels, reconnu par le
Ministere de la Culture et des Communications, Le Conseil des arts et des lettres
du Québec et le Conseils des arts du Canada, proposant une salle d’exposition
qui elle-aussi aura sa reconnaissance

@)

Les démarches sont entamées, une réponse de cette reconnaissance
serait attendue pour quand ?

| e Onvise ces cibles

E

Volet Artistes
‘ - Atteindre 240 jours d’utilisation des ateliers

- Accueillir au minimum 150 artistes [par année ? croissance ?] ~

- Offrir 10 formations disciplinaires (50 participants par formation) [par
année ? croissance ?]

- Offrir 10 formations numériques (20 participants par formation) [par
année ? croissance ?]

| o Volet ouvert au public
- Tenir 4 expositions ouvertes au public [par année ? croissance ?
renouvellement au trimestre ?]
o Combien de nouvelles formations seront développées / nombre de

participants




| e Montage financier

o Culture Lanaudiére avait un déficit de 30 k$ en 2023, d’ol proviendra la
mise de fonds de 500 kS ?

La méme journée, je lui retournais un document concernant les questions posées dans
son courriel :

o Les nouvelles formations liées aux ateliers et aux laboratoires
o Est-ce Culture Lanaudiéere ou le Cégep qui prend en charge le
développement des contenus et qui dispense les formations ?
= Cariln’y apas de dépenses liées dans le colt du projet
= Sic’est le Cégep, pourquoi ne pas le faire dans leurs locaux ?
quelle serait la distinction du Centre ?

REPONSE :
Il n’y a pas de dépense liée a la formation car nous avons un programme qui couvrent

'entiéreté des frais.

Quant au Cégep, c’est particulierement I'univers numérique qui intéresse le
département, ce qu’ils n’ont pas au Cégep. De plus, le contact avec les artistes
professionnels est de bon augure pour la reléve. C’est la que se joue les principales
distinctions.

o llyadesrevenus de location pour le Cégep (atelier)
= Le Centre aura des équipements exclusifs que le Cégep n’a pas
et qui compléete son cursus scolaire lié aux arts ?

Particulierement pour les équipements de conception et production numérique.

e L’ouverture a la communauté par I'utilisation des équipements (Note de
Monique : Important de démontrer que le projet ne s’adresse pas seulement
aux artistes, mais que d’autres clienteles en bénéficieront (ainés, clientéle
jeunesse, initiation aux arts, visites scolaires, camp de jour?)

REPONSE :

Il'y a plusieurs aspects d’ouverture a la communauté :
e La démocratisation des arts visuels a la grande population;
e Des invitations a la FADOQ a visiter expositions et ateliers;




Liens avec les Carrefour jeunesse emploi pour l'initiation aux arts;

Ouverture aux étudiants du Cégep régional incluant les 3 constituantes;

Les visites scolaires seront appréciées notamment pour les expositions.

Nous ne prévoyons pas d’activités de camps de jour car cette clientele est trop
jeune pour les équipements des ateliers. Mais ils seront bienvenus lors des
expositions.

e |’achalandage de notre complexe est complémentaire au Centre culturel
Desjardins, a la Maison de la Musique et au Musée d’art de Joliette. Ce
complément amenera des gens au centre-ville.

o On mentionne du mentorat auprés des jeunes par le CJE, y aurait-il
d’autres partenaires ? (ex. la Ville par son programme de loisirs, camp
de jour ?)

= Y aura-t-il des ateliers d’initiation a I’art (ex. avec les
imprimantes 3D)

= Sjoui, une cible quantifiable est requise (nombre d’ateliers /
nombre de participants)

REPONSE :

Le mentorat est concentré entre les artistes professionnels et les artistes émergents.
Les démonstrations peuvent étre offertes au public, mais ce sera une forme de mise
en situation eet non pour apprendre.

o On mentionne la location de la salle d’exposition pour des événements
d’envergure
= Avec quels partenaires ? Pas encore identifiés.
= Les événements s’ajouteront-ils a I'offre culturelle ou ce sont
des événements privés Evénements privés principalement
e Siculturels : une cible quantifiable est requise (nombre
d’événements, nombre de participants)

REPONSE :

Il s’agit de louer la salle a des événements privés comme par exemple, un souper de
bienfaisance, un souper du Marché de Noél, etc.

Culture Lanaudiére a I'intention de ramener le Salon du livre dans Lanaudiere.

e On mentionne des partenariats avec d’autres acteurs du milieu (Musée d’art,
Centre culturel Desjardins, Maison de la musique, Cégep, Ville de Joliette)



o Quelle est la collaboration de chacun ? (Autre que financiére dans le cas
de la Ville)

o Le projet s’inscrit-il dans une stratégie culturelle régionale ? (ex.
promotion de forfaits combinés, etc.)

o Nous transmettre les lettres d’appui des instances partenaires (celles
des artistes ne sont pas requises)

REPONSE :

Nous négocions du stationnement avec la Ville de Joliette, ainsi que I'utilisation d’un
espace repos (une petite salle) pour leurs artistes en prestation lors d’événements qu’ils
tiennent surtout I'été.

Manifestement la promotion sera régionale. Pour ce faire Culture Lanaudiére et
Tourisme Lanaudiére viennent de terminer une3e étude en tourisme culturel, portant
sur 'application du développement du tourisme culturel sur le territoire de Lanaudiére.

Nous ferons aussi partie de la campagne promotionnelle de la Société de
développement du centre-ville de Joliette.

Si jamais nous sommes acceptés, nous ferons sans doute partie de la promotion Joliette
Halte culturelle.

e Culture Lanaudiere entend devenir un diffuseur en arts visuels, reconnu par le
Ministere de la Culture et des Communications, Le Conseil des arts et des lettres
du Québec et le Conseils des arts du Canada, proposant une salle d’exposition
qui elle-aussi aura sa reconnaissance

o Les démarches sont entamées, une réponse de cette reconnaissance
serait attendue pour quand ?
REPONSE :

La démarche est débutée et nécessite trois années de programmation. Nous aurons la
premiere exposition en juin 2024 a I'lle des Moulins de Terrebonne.

e On vise ces cibles

o Volet Artistes
- Atteindre 240 jours d’utilisation des ateliers Oui, c’est tout-a-fait
envisageable.
- Accueillir au minimum 150 artistes [par année ? croissance ?] "Par
année financiere donc du 1* avril au 31 mars.
- Offrir 10 formations disciplinaires (50 participants par formation) [par
année ? croissance ?] Il s’agit du programme de formation continue



que nous avons. La croissance sera guidée par les montants que nous
recevrons.

- Offrir 10 formations numériques (20 participants par formation) [par
année ? croissance ?] Méme réponse que précédente.

o Volet ouvert au public
- Tenir 4 expositions ouvertes au public [par année ? croissance ?
renouvellement au trimestre ?] Il s’agit d’un minimum d’expositions. II
est possible que des expositions spécialisées y soient aussi présentée.
La programmation de la salle n’est pas faite. Actuellement nous
travaillons sur les expositions sur le territoire.

o Combien de nouvelles formations seront développées / nombre de
participants Généralement nous faisons entre 20 et 30 formations. Il
s’agit d’'une offre de formation qui n’a pas inclus celles qui se
donneront dans ce complexe

e Montage financier
o Culture Lanaudiére avait un déficit de 30 k$ en 2023, d’ol proviendra la
mise de fonds de 500 kS ?
REPONSE
Si vous regardez au bilan, nous avons 110 173 S de surplus accumulé. Il est important
pour le MCC de ne pas gonfler les surplus accumulés. 93 138 $ sont en fonds affectés
pour le projet. Aussi, nous avons une premiere évaluation d’emprunt avec la Caisse
d’économie solidaire qui nous donne cette marge de manceuvre.

Derniére chose. A la mi-février, nous aurons un PFT (programme fonctionnel et

technique) qui définira les colits du projet de maniére précises.

18 décembre 2023

Monique Desrosiers confirme, par courriel que tous les documents ont été acheminés a
I’équipe d’analystes du programme Grand mouvement Desjardins.

19 décembre 2023



Monique Desrosiers m’acheminait un autre courriel pour une demande de complément
d’informations :

Voici une nouvelle question de I'équipe du Fonds du Grand Mouvement :

Est-ce qu'une offre de forfaits combinés est prévue avec ces partenaires ?
Est-ce que d'autres collaborations sont prévues pour démontrer la complémentarité de
leur offre ?

eLe Musée d’art de Joliette

eLes membres du réseau Lanaudiére, ma muse (11 musées de la région)

eLe Centre d’artiste Rond-Point (seul centre d’Artiste en région a Terrebonne)
eCentre Culturel Desjardins

Avez-vous obtenu des lettres d’appuis de leur part ?
Et, dernier point :

Une cible pour l'initiation (mentorat, artistes émergents), est requise
Combien d'activités, combien de jeunes artistes ?

La méme journée, je confirmais que tout le monde était en vacances, alors je ne
pourrais pas répondre rapidement a ces questions.

Entretemps, j’ai passé un appel a madame Julie Poulin de la Caisse d’économie solidaire
pour lui faire part de ma déception quant a la recommandation de Desjardins Joliette.
Elle m’a dit, « je vais voir ce que je peux faire. »

Par la suite, nous avons regu le message confirmant la hausse de la recommandation.

Le 20 décembre 2023

Monique Desrosiers confirmait la recommandation de Desjardins. Si au départ
Desjardins Joliette recommandait 200 000 S, grace a la Caisse d’économie solidaire, la
recommandation a monté a 300 000 S

Courriel de Monique Desrosiers




Un mot pour t'informer que le projet a recu une recommandation favorable de I'équipe
d’analyse du Fonds du Grand Mouvement, pour un montant de 300 000 $ (au lieu des
200 000 S que nous avions proposés, grace a I'appui de la Caisse d’économie solidaire).

La prochaine étape consiste a présenter le projet aux décideurs (3 tables de
concertation). C'est a cette étape qu’une décision officielle sera rendue. On s’en reparle
en janvier !

11 janvier 2024

Deuxieme appel a Jessica Turcotte. Nous sommes en mode message sur boite vocale.

12 janvier 2024

Rendez-vous virtuel avec Dominique De Smet et Julie Poulin, de la Caisse d’économie
sociale, quant au projet LAA. Madame Poulin est surtout celle qui suit le projet pour le
programme Grand Mouvement Desjardins.

Lors de la rencontre, j'ai réexpliqué le projet dans les détails. Les deux personnes ont
trouvé le projet exceptionnel et original. Nous avons passé en revue le cadre financier.
Elles savent qu’il s’agit d’un cadre préliminaire et que le PFT (programme fonctionnel et
technique) vient préciser plusieurs aspects.

Quant a I'’hypotheque possible pour Culture Lanaudiere, Madame De Smet ne prévoit
pas de difficultés, d’autant plus que 2 baux sont signés et couvrent amplement le co(t
de I'hypotheque. Elle a aussi ajouté, que notre « cote » de crédit est maximale et que
dans ces cas, la Caisse peux réduire de 1 point sur le taux qui sera alors en vigueur.
Notre institution financiére est vraiment collaboratrice.

Tous les documents pertinents ont été acheminés aux deux représentantes de la Caisse,
soit ceux qui illustrent le projet, les données financieres, les évaluations municipales, le
rapport d’inspection, les prévisions budgétaires, etc.

Il est prévu de se reparler lorsque le PFT sera finalisé.

15 janvier 2024




Rencontre téléphonique avec Jessica Turcotte, architecte de la Firme Arcand, Laporte et
Klimpt.

Aprées quelques semaines de yo-yo par boite vocale, je lui ai parlé du projet et invitée a
venir le visiter. Je lui ai aussi acheminé les documents tels les plans que le propriétaire
nous avait laissés, plans d’ailleurs fait par un architecte de cette firme. En terme
d’échéancier et de budget, le PFT peut prendre quelques mois a réaliser, selon les
demandes plus précises des espaces) et les colits devraient étre en deca e 10 000 S.

La définition des espaces est prévue par un travail avec Chadi Ayoub et Jessica Turcotte
au cours des deux prochaines semaines de janvier. L’avantage est que nous avons les
clefs du batiment.

Le suivi se fera incessamment.



